

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования  
администрации Владимирской области

О.А. Беляева

(подпись, дата, фио)

глава  
администрации Гусь-Хрустального  
района

А.В. Кабенкин

(подпись, дата, фио)

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  
национального проекта «Образование»  
на территории Гусь-Хрустального района в 2020 году

### 1. Показатели реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Гусь-Хрустального района в 2020 году.

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации начало/ окончание	Ответственный исполнитель	Документ, подтверждающий выполнение, характеристика результата	Контролирующее лицо
1.	Внедрение целевой модели «Цифровой образовательной среды» в общеобразовательные организации Гусь-Хрустального района (далее – ЦОС)	В течение года	А.А. Мироедова	Приказ управления образования администрации Гусь-Хрустального района	Начальник информационно-компьютерного отдела департамент образования
2.	Доля образовательных организаций Гусь-Хрустального района обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в	Сентябрь-октябрь 2020 года	А.А. Мироедова Е.В. Васильева	Заключение договоров с ПАО «Ростелеком»	Начальник управления О.А. Федорова

<p>городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, 55%</p>				
<p>3. Доля обучающихся по программам общего образования и дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, (15%)</p>	<p>Сентябрь – декабрь 2020 года</p>	<p>А.А. Мироедова Е.В. Васильева</p>	<p>Аналитическая справка</p>	<p>Начальник управления О.А. Федорова</p>
<p>4. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в общем числе образовательных организаций, (15%)</p>	<p>Июнь, сентябрь, декабрь 2020 года</p>	<p>А.А. Мироедова Е.В. Васильева</p>	<p>Аналитическая справка</p>	<p>Начальник управления О.А. Федорова</p>
<p>5. Доля обучающихся по программам общего образования использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и</p>	<p>Июнь, сентябрь, декабрь 2020 года</p>	<p>А.А. Мироедова Е.В. Васильева</p>	<p>Аналитическая справка</p>	<p>Начальник управления О.А. Федорова</p>



	неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, (3%)				
6.	Доля образовательных организаций района, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, (48%)	Июнь, Декабрь 2020 года	А.А. Мироедова Е.В. Васильева	Аналитическая справка	Начальник управления О.А. Федорова
7.	Доля образовательных организаций, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе, 30%	Июнь, Декабрь 2020 года	А.А. Мироедова Е.В. Васильева	Аналитическая справка	Начальник управления О.А. Федорова
8.	Доля образовательных организаций района, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов, 40%	Июнь, декабрь 2020 года	А.А. Мироедова Е.В. Васильева	Аналитическая справка	Начальник управления О.А. Федорова
9.	Количество детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, в основные общеобразовательные программы которых внедрены современные цифровые технологии, 570 человек	Июнь, декабрь 2020 года	А.А. Мироедова Е.В. Васильева	Аналитическая справка	Начальник управления О.А. Федорова
10.	Доля педагогических работников общего образования, прошедшие повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием	Декабрь 2020 года	А.А. Мироедова Е.В. Васильева	Аналитическая справка	Начальник управления О.А. Федорова

	информационного ресурса «Одного окна» (Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования. 5 %				
11.	Проведение мероприятий по приобретению средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы образовательных организаций	Согласно графика	А.А. Мироедова Е.В. Васильева	Акт приема - передачи	Начальник управления О.А. Федорова

## 2. План мероприятий «Дорожная карта» по достижению результатов проекта регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на территории Гусь-Хрустального района в 2020 году

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации начало/ окончание	Ответственный исполнитель	Документ, подтверждающий выполнение, характеристика результата	Контролирующее лицо
<b>1.</b>	<b>Внедрение целевой модели «Цифровой образовательной среды» в общеобразовательные организации Гусь-Хрустального района (далее – ЦОС)</b>				
1.1.	Назначить муниципального координатора по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Гусь-Хрустального района (далее – ЦОС)	Февраль 2020 года	А.А. Мироедова	Приказ управления образования администрации Гусь-Хрустального района	Начальник управления О.А. Федорова
1.2.	Разработка нормативных документов общеобразовательных организаций по внедрению целевой модели ЦОС	Март – апрель 2020 года	Руководители ОО	Нормативно-правовые акты ОО	Руководители ОО
1.3.	Участие в апробации цифровых образовательных ресурсов, в том	Февраль – март 2020 года	Руководители ОО	Сертификаты участников	Руководители ОО



	числе цифровых учебно-методических комплексов для изучения отдельных предметов				
1.4.	Участие в мониторинге реализации мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в общеобразовательные организации	В течение года	Е.В. Васильева; Руководители ОО		Начальник управления О.А. Федорова
2.	<b>Доля образовательных организаций Гусь-Хрустального района обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, 55%</b>				
2.1	Согласование перечня образовательных организаций, подлежащих подключению к сети Интернет в рамках национального проекта «Образования» и сроков подключения	Март - август 2020 года	А.А. Мироедова Е.В. Васильева	Государственный контракт	Начальник управления О.А. Федорова
2.2.	Согласование графика подключения и приемки работ	Август-октябрь 2020 года	А.А. Мироедова Е.В. Васильева	График подключения и приемки работ	Начальник управления О.А. Федорова
2.3.	Приемка работ по подключению	Сентябрь – декабрь 2020 года	А.А. Мироедова Е.В. Васильева	Акт приемки работ по подключению	Начальник управления О.А. Федорова
2.4.	Увеличение скорости – Интернет / перезаключение договоров с ПАО «Ростелеком» в образовательных организациях Гусь-Хрустального района	В течение года	А.А. Мироедова Е.В. Васильева	Обновленный договор	Начальник управления О.А. Федорова
3.	<b>Доля обучающихся по программам общего образования и дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, (15%)</b>				
3.1.	Разработка методических рекомендаций по использованию федеральной информационно-	Май-сентябрь 2020 года	А.А. Мироедова Е.В. Васильева	Методические рекомендации	Начальник управления О.А. Федорова



	сервисной платформы ЦОС и набора типовых информационных решений					
3.2.	Проведение обучающего семинара по использованию федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС	В течение года по плану работы	А.А. Мирсоедова Е.В. Васильева	Обучающие семинары	Начальник управления О.А. Федорова	
3.3.	Апробация и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы	По плану работы	Руководители ОО		Руководители ОО	
4.	<b>Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в общем числе образовательных организаций, (15%)</b>					
4.1	Проведение обучающих семинаров по использованию федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС	По плану работы	А.А. Мирсоедова; Е.В. Васильева		Руководители ОО	
4.2.	Апробация и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС	По плану работы	Руководители ОО		Начальник управления О.А. Федорова	
5.	<b>Доля обучающихся по программам общего образования использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, (3%)</b>					
5.1.	Проведение обучающего семинара по использованию федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС для горизонтального обучения	В течение года по плану работы	А.А. Мирсоедова Е.В. Васильева	Обучающие семинары	Начальник управления О.А. Федорова	
5.2.	Апробация и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы	По плану работы	Руководители ОО		Руководители ОО	
6.	<b>Доля образовательных организаций района, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, (48%)</b>					
6.1.	Размещение в региональном банке	В течении года	Руководители ОО		Начальник	

	данных эффективных педагогических практик представления опыта работы пилотных ОО			управления О.А. Федорова
7.	<b>Доля образовательных организаций, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе, 30%</b>			
7.1.	Согласование перечня образовательных организаций, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения подлежащих подключению к сети Интернет в рамках национального проекта «Образования» и сроков подключения	Январь- февраль 2020 года	А.А. Мироедова Е.В. Васильева	Приказ департамента образования  О.А. Федорова
7.2.	Проведение апробации по применению ресурсов региональной системы электронного и дистанционного обучения	Февраль – март 2020 года	А.А. Мироедова Е.В. Васильева Руководители ОО	Письмо управления образования района  О.А. Федорова
8.	<b>Доля образовательных организаций района, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов, 40%</b>			
8.1.	Участие в обучающих мероприятиях для руководителей общеобразовательных организаций и ответственных за информационное и техническое сопровождение открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет	В течение года	Е.В. Васильева  ОО района	Руководители ОО
8.2.	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	В течение года	ОО района	Руководители ОО



8.3.	Участие в мониторинге обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	Март, октябрь 2020 года	Е.В. Васильева	Приказ управления, образованная, аналитическая справка	Начальник управления О.А. Федорова
8.4.	Подключение общеобразовательных организаций Гусь-Хрустального района в информационной системе «Платформа сайтов»	В течение года	Е.В. Васильева Руководители ОО	Заключение договоров	Начальник управления О.А. Федорова
9.	<b>Колличество детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, в основные общеобразовательные программы которых внедрены современные цифровые технологии, 570 человек</b>				
9.1.	Определение и утверждение перечня общеобразовательных организаций, в которых будет проведено внедрение в общеобразовательную программу современных цифровых технологий	В течение года	А.А. Мироедова Е.В. Васильева	Приказ управления образования	Начальник управления О.А. Федорова
9.2.	Прохождение обучения педагогов, реализующих внедрение в образовательную программу современных цифровых технологий	В течение года	Руководители ОО	Документ прохождения курсов повышения квалификации	Руководители ОО
9.3.	Проведение внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий по утвержденному плану работы ОО	В течение года	Руководители ОО	План работы по внедрению современных цифровых технологий	Руководители ОО
10.	<b>Доля педагогических работников общего образования, прошедшие повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» (Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации)), в общем числе педагогических работников общего образования. 5 %</b>				
10.1.	Оформление заявок для прохождения курсов повышения квалификации педагогов с целью повышения их компетенции в области современных технологий	В течение года	Руководители ОО	Заявка на прохождение курсов	Руководители ОО
10.2.	Обучение работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их	В течение года	Руководители ОО	Документ прохождения курсов повышения	Руководитель ОО



	компетентности в области современных технологий	области			квалификации педагогов	
11.	<b>Проведение мероприятий по приобретению средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы образовательных организаций</b>					
11.1.	Утвердить информационного мероприятий по внедрению модели ЦОС	Медиаплан сопровождения целевой модели ЦОС	1 квартал 2020 года	А.А. Мироедова; Е.В. Васильева	Приказ управления образования администрации Гусь-Хрустального района	Начальник управления образования О.А. Федорова
11.2.	Согласовать и утвердить перечень общеобразовательных принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению модели ЦОС	По запросам ДО		А.А. Мироедова; Е.В. Васильева	Письмо и акт управления образования администрации Гусь-Хрустального района	Начальник управления образования О.А. Федорова
11.3.	Сформировать и утвердить перечень оборудования для внедрения целевой модели ЦОС (инфраструктурный лист)	Согласно графика ДО		А.А. Мироедова; Е.В. Васильева	Утвержденный инфраструктурный лист	Начальник управления образования О.А. Федорова
11.4.	Заключить финансовое соглашение в подсистеме национальными государственной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Согласно графика ДО		А.А. Мироедова	Финансовое соглашение	Начальник управления образования О.А. Федорова
11.5.	Объявить закупки оборудования для внедрения целевой модели ЦОС	Согласно графика ДО		А.А. Мироедова	Извещение о проведении закупок	Начальник управления образования О.А. Федорова
11.6.	Провести реализации мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	Согласно графика ДО		А.А. Мироедова; Е.В. Васильева	По форме, определяемой Минпросвещения России (аналитическая справка)	Начальник управления образования О.А. Федорова

## Показатели муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значения показателей									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			год	год	год	год	год	год	год	год		
1.	Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	Ед.	0	0	0	17	0	0	0	0		
2.	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	Проц. ент	0	5	15	30	50	80	90	90		
3.	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	Проц. ент	0	10	15	40	60	85	95	95		
4.	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	Проц. ент	0	1	3	5	10	15	20	20		
5.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "Одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования	Проц. ент	0	3	5	1	25	35	50	50		
6.	Доля образовательных организаций района, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик	Проц. ент	0	41	48	52	100	100	100	100		



