

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования

Владимирской области

О.А. Белыева

(подпись, дата, фио)



УТВЕРЖДАЮ

Глава

Администрации Гусь-Хрустального

района

А.В. Кабенкин

(подпись, дата, фио)



## ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации регионального проекта «*Цифровая образовательная среда*»

национального проекта «*Образование*»

на территории Гусь-Хрустального района в 2021 году

Гусь-Хрустальный район

2021 год.

**Цель:** Развивать современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования.

**Задачи:**

1. Создать необходимые организационные и технологические условия для цифровой трансформации информационной образовательной среды.
2. Организовать обучение педагогов школы для работы в модернизированной ЦОС.
3. Эффективно использовать ресурсы ЦОС и современные информационные технологии в образовательном процессе и управлении.

**1. Показатели реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Гусь-Хрустального района в 2021 году.**

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения показателей								
		Базовый год 2018	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	%	0	0	0	7	30	74	74	74	
2. Доля образовательных организаций, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе	%	0	15	30	50	70	90	90	90	

3.	Доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	%	0	0	18	37	100	100	100	100	100
4.	Доля образовательных организаций Гусь-Хрустального района, размещивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	%	0	24	48	55	65	75	85	100	100
5.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	%	0	0	0	0	10	15	20	20	20
6.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	%	0	0	0	0	10	20	40	40	40
7.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	%	0	0	0	0	10	20	30	30	30

**2. План по внедрению цифровой образовательной среды на территории Гусь-Хрустального района в 2021 году.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Согласование плана внедрения ЦОС в образовательные организации Владимирской области (далее – ОО района)	Управление образования администрации Гусь-Хрустального района (далее УО района)	Распоряжение департамента образования Владимирской области (далее – ДО ВО)	Декабрь, 2020 г.
2.	Согласование ОО района, в которых будет внедрена ЦОС в 2021 году	УО района	Распоряжение ДО ВО	Январь 2021 г.
3.	Объявление закупки товара, работ, услуг по внедрению ЦОС в ОО района	УО района, ОО района	Извещения о проведении закупки	01.04.2021г.
4.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	УО района	Товарная накладная	20.08.2021г.
4.	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	УО района	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	01.04.2021г., 01.06.2021г., 30.08.2021г., 30.11.2021г.
5.	Проведение мероприятий по повышению квалификации педагогов, в том числе по вопросам цифровизации отрасли образования и применения современных технологий в образовательной деятельности	УО района, ВПРО	Удостоверение о повышении квалификации	30.12.2021
6.	Презентация для различных аудиторий (обучающихся, педагогов, родителей)	УО района, ОО района	Публикация материалов через печатные СМИ и Интернет-ресурсы, социальные сети	01.09.2021, далее по необходимости

**3. План мероприятий «Дорожная карта» по достижению результатов проекта регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на территории Гусь-Хрустального района в 2021 году**

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации начало/ окончание	Ответственный исполнитель	Документ, подтверждающий выполнение, характеристика результата	Контролирующее лицо
1.	<b>Внедрение целевой модели «Цифровой образовательной среды» в общеобразовательные организации Гусь-Хрустального района (далее – ЦОС)</b>	<b>В течение года</b>	<b>А.А. Мироедова</b>	<b>Приказ управления администрации Гусь-Хрустального района</b>	<b>Начальник управления О.А. Федорова</b>
1.1.	Разработка нормативных документов общеобразовательных организаций по внедрению целевой модели ЦОС	I квартал 2021 года	Руководители ОО	Нормативно-правовые акты ОО	Руководители ОО
1.2.	Участие в вебинарах по цифровой образовательной среде, в том числе цифровых учебно-методических комплексов для изучения отдельных предметов	В течение года	Руководители ОО	Сертификаты участников	Руководители ОО
1.3.	Прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками ОО по ЦОС	В течение года	Руководители ОО	Сертификаты участников	Руководители ОО
1.4.	Участие в мониторинге реализации мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в общеобразовательные организации	В течение года	Е.В. Васильева; Руководители ОО	Аналитическая справка	Начальник управления О.А. Федорова
2.	<b>Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном</b>	<b>Декабрь 2021 года</b>	<b>А.А. Мироедова Е.В. Васильева</b>	<b>Аналитическая справка</b>	<b>Начальник управления О.А. Федорова</b>

процессе					
2.1.	Уточнение перечня образовательных организаций, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения	Январь 2021 года	А.А. Мироедова Е.В. Васильева	Аналитическая справка	Начальник управления О.А. Федорова
2.2.	Проведение анализа использования системы дистанционного обучения Владимирской области	Ежеквартально до 30 числа, 2021 год	А.А. Мироедова Е.В. Васильева Руководители ОО	Письмо управления образования района	Начальник управления О.А. Федорова
3.	Доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	Декабрь 2021 года	А.А. Мироедова Е.В. Васильева	Аналитическая справка	Начальник управления О.А. Федорова
3.1.	Участие в обучающих мероприятиях для руководителей общеобразовательных организаций и ответственных за информационное и техническое сопровождение открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет	В течение года	Е.В. Васильева  ОО района		Руководители ОО
3.2.	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	В течение года	ОО района		Руководители ОО
3.3.	Участие в мониторинге обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	Март, октябрь 2021 года	Е.В. Васильева	Приказ управления образования, аналитическая справка	Начальник управления О.А. Федорова

3.4.	Подключение общеобразовательных организаций Гусь-Хрустального района в информационную систему «Платформа сайтов»	В течение года	Е.В. Васильева ОО района	Заключение договоров	Начальник управления О.А. Федорова
3.5.	Аудит состояния локальных сетей, составление акта	Ноябрь 2021 год	Е.В. Васильева ОО района	Акт	Начальник управления О.А. Федорова;
3.6.	Учет используемого лицензионного программного обеспечения	Ноябрь 2021 год	Е.В. Васильева ОО района	Отчет	Руководители ОО
3.7.	Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к сети интернет в образовательных организациях	Ежеквартально	Е.В. Васильева ОО района	Отчет	Руководители ОО
3.8.	Контроль выполнения требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций	Июнь, декабрь 2021 года	ОО района	Отчет	Руководители ОО
4.	Доля образовательных организаций Гусь-Хрустального района, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	Декабрь 2021 года	А.А. Мироедова Е.В. Васильева	Аналитическая справка	Начальник управления О.А. Федорова
4.1.	Размещение в региональном банке данных эффективных педагогических практик представления опыта работы пилотных ОО	В течение года	Руководители ОО		Начальник управления О.А. Федорова